

BANUTVECKLINGSPLAN

Se vad som ändrats från **RÖTT** till **GRÖNT** på mindre än tre år!!!

<u>Område</u>	<u>Pri o</u>	<u>Ma i- 23</u>	<u>Kommentar</u>
Hål 1:			
Tee 57 bredda klippning höger sida	1		
Tee 57, fräsa och nytt toppskikt, så vid ingång	3		
Ta bort 3 björkar höger sida, 130 m. kvar.	1		
Bygga ihop FW-bunkrarna höger sida, upp-face, ta bort de 2 tallarna bredvid	1		
Vänster FW-bunker upp-face, bygga ut	1		
Vänster greenbunker upp-face i bakkant	1		
Blöthåla vänster bakkant green - fixa	1		
Hål 2:			
Hyvla kullen vänster om 150 pinnen	1		Ändrad 10/11
Hyvla kullen första vänster FW-bunker	1		Ändrad 10/11
Höger greenbunker grävas igen, göra om till en gräsbunker	1		Hösten 23 //Ändrad till grön maj 2024
Skala/hyvla ner kullen framför vänster greenbunker	1		Hösten 23 //Ändrad till grön maj 2024
Vänster greenbunker lägga igen framkant, göra om till en 3-buktsbunker	1		Hösten 23 //Ändrad till grön maj 2024
Vägarna runt hål 2, 5, 12 & 13 (torget) asfalteras??	4		
Hål 3:			
Bredda Tee 57 vänster sida	2		
Hålpipa kullen strax före 150 pinnen	2		Påbörjat
Hålpipa höger sida 80 m kvar	2		
Bredda FW höger sida 150 m kvar	2		
Ta bort greenbunker, göra en runoff-yta med FW-klippning	1		Hösten 23/Våren 24//Planerad vår 2025

Hål 4:			
Tee 60, använda materialet bakom som inte används som tee idag	4		
Ordna med transportväg vänster sida mellan tee och green, sätta ut rep	3		
Etablera gräs mellan tee och green	3		
Ändra gångväg till hål 5, använd den övre	3		Planerad våren 25
Sänka nya brunnen vid foregreen	1		
Färdigställa utsläppet av dräneringarna	2		Ändrad 4/8
Hål 5:			
Tee 57 ta bort trappa, flytta/ta bort skärmtak/bänk	3		Planerad våren 2026
Reklamskylt, hålskylt, bolltvätt flyttas till utkikstornet	3		Planerad våren 2026
Hålpipa strax före 150 pinnen vänstersida	3		Hösten 23//Hösten 2025
Rotvälta höger sida, vid svängen	2		Kommunen
Ta bort FW-bunkrarna, eventuellt gräsbunker	1		Eventuellt Våren 24//Våren 2025//Klart våren 2025
Hyvla av framkant greenbunker, ta bort bukterna, göra den mera rund, upp-face i bakkanten	1		Våren 2025//Klart våren 2025
Jobba runt green så man kan klippa med FW-klippare	2		
Ordna till brända området	2		
Ta bort 5-6 tallar höger sida green, gallra ur vänster sida få in mera solljus,	2		Höst/Vinter 2024-25/Påbörjat mer ska ner till hösten 25
Ta bort 2 tallar i bakkant	2		Ändrad 4/8
Hål 6:			
Höja tee 57 & 60 eller flytta/bygga nytt	3		
Vänster damm, få fram vattenspegel	3		
Flytta fram klippning FW ca. 40 m.	1		
Gräva ur höger damm runt om	2		
Nytt lock FW, vid höger damm	1		Ändrad 4/8

Ta bort FW-bunker	1		Hösten 24//Flyttad Våren 2025
Gräva ur lilla dammen strax före green, höger sida	1		Hösten 24//Planerad Våren 2025
Bygga bunker på både vänster och högersida om green	1		Hösten 24//Flyttad Hösten 2025//Omplanerad till Hösten 2026
Få igen groparna vänstersida på väg upp till hål 7	1		
Hål 7:			
Fylla i grop framför bänken	1		
Tee 57 bredda höger sida och bak	2		Hösten 2024/ändrad till grön november 2024
Hålpipa kullar FW	2		Hösten 23//Flyttad till hösten 25//Påbörjad våren 2025
Trimma vass ur dammen	2		
Runoff-yta vänster sida om green, FW-klippning	2		Ändrad till grön juni 2024
Hål 8:			
Ta bort tallen strax efter bänken	1		
Lufta framför foregreen, få till mera gräs	1		Påbörjat//Ändrad till grön Juli 2024
Trimma ur dammen	1		
Glesa ur flera tallar runt green, mera solljus	1		Ändrad 4/8
Hål 9:			
Flytta spridare tee 57	1		Ändrad 4/8
Ta bort ett antal tallar vänster sida	1		
Ta bort samtliga tallar vänster sida, vid sväng ca. 100 m. kvar	1		
Jämna/fylla ut höger sida, jämnhöjd med stenen	1		Ändrad 4/8, Påbörjat juli 2024
Hålpipa kulle i höjd med stenen	3		Hösten 23//Påbörjad våren 2025
Hålpipa 200 m. kvar	3		Hösten 23//Planerad hösten 2025
Jämna/fylla ut höger sida vid övergång till hål 10	1		Ändrad 10/11
Dammen 9 & 10, vad skall vi göra, TA IN EXPERTHJÄLP	4		

Greenbunker eventuellt bygga om	1		
Få till bättre transport mellan bunker och damm	1		Ändrad 4/8
Sluta klippa i branta slänten mot dammen, släpp upp högruff	1		Ändrad 4/8, klipper med Flymos istället för ruffklippare
Ny greenbunker vänster övre plåtå	1		
Hål 11:			
Flytta spridare tee 57	1		Ändrad 4/8, inte åtgärdad ännu
Få fram berget framför tee 48, få bort stubbar, fyll ut jämna till	1		Ändrad 4/8
Färdigställa vid stubbarna vänster sida	1		Påbörjat//Ändrad till grön Augusti 2024
Flytta vägen höger sida green, flyttas till höger	4		
Hål 12:			
Några tallar tas bort på höger sida (övre plåtå)	2		
Jämna/fylla i höger sida	1		Ändrad 4/8
Rötter vänster sida	1		Påbörjat//Ändrad till grön 28 Mars
Färdigställa diket höger sida, byt brunn/lock vid slutet av diket	1		Påbörjat//Endast brunnslock kvar att byta Hösten 2025
Få till ny brygga (flytbrygga), för insugsledning	1		Flytbrygga iordning/fixa landgången Våren 2025
Kullen framför bron, fräsa, nytt toppskikt & så	1		Hösten 23//Flyttad till våren 2025//Planerad våren 2026
Ta bort ett antal tallar runt green, få in mera solljus	1		Påbörjat, några kvar att ta ner//Ändrad till grön 28 Mars
Fräsa kullar, nytt toppskikt & så	2		Ändrad 4/8, ej påbörjat//Planerad Hösten 2024//Klart våren 2025
Vattenfall under bron	1		Påbörjat, Färdigställs ihop med punkt 106 Våren 2026
Hål 13:			
Nytt mått, mätpunkt tee 60	1		
Rotvälta vänstersida (stubben kvar)	1		Ändrad 4/8
Ta bort stubbarna mellan hål 13 & 14	3		Ändrad till grön 28 Mars
Ta bort vänster FW-bunker, göra gräs-bunker i stället	1		Hösten 24

Ta bort björkarna höger sida, strax efter 150 pinnen, totalt 5 stycken	3		Planerad vintern 2025-2026
Gräva en brunn strax före höger FW-bunker	1		Hösten 24//Planerad hösten 2026
Bygga om höger greenbunker, upp-face	1		Hösten 24
Vänster greenbunker, upp-face	1		Hösten 24
Hål 14:			
Flytta spridare tee 48 & 57	1		Ändrad 4/8
Flytta in hög-ruff vänster och höger sida	1		kommer flyttas in mer till säsongen 24//Ändrad till grön Augusti 2024
Bygga om FW-bunker vänster sida, eventuellt bygga ihop	1		Hösten 24
Bygga om FW-bunkrar höger sida	1		Hösten 24
Ta bort höger greenbunker, göra en runoff-yta med FW-klippning	1		Hösten 24
Vänster greenbunker, skala av kullen vänster fram, upp-face	1		Hösten 24
Ta bort tallen i slutet av höger greenbunker	1		Efter omtanke vill vi behålla tallen men snygga till den lite.
Hål 15:	2		
Ta bort tak/bänk	2		
Sätta bolltvätt, reklam/hålskylt direkt innan tee, närmare hål 14	1		
Bygga om samtliga 3 greenbunkrar, få bunkrarna närmare green, få upp dom i bakkant, upp-face	1		
Kullen strax före green, fortsatt hålpipa	1		Ändrad 4/8//Ändrad till grön Juni 2024
Hålla efter vass och sly runt dammen	1		Kanten mot fairway nedtaget Ändrad 10/11
Hål 16:			
Få bort al-samlingen vid vägen, (vid övergången)	2		Ändrad 4/8, få kommunen att ta ned denna samling hösten 23
Klippa ut tee 57	1		Ändrad 4/8
Flytta in hög-ruff vänster och höger sida	1		Ändrad 4/8, inflyttad ca 10m på bägge sidor
Hyvla bort kullen vänster sida före FW-bunker, flytta dessa massor till bakkant/v.sida	1		Hösten 25//Klart hösten 2025.
Höger FW-bunker, upp-face	1		Efter omtanke tar vi och lägger igen denna bunker.

Rensa kanten runt dammen	1		Ändrad 4/8
Ta bort bakre vänstra greenbunker	1		Hösten 25
Främre vänstra greenbunker, upp-face	1		Hösten 25
Bygga om höger greenbunker, ta bort bakre del, få bunker närmare green	1		Efter omtanke tar vi och lägger igen denna bunker och gör en "run off yta"
Hål 17:			
Tee 57 byggas om, breddas höger sida	1		Ändrad 4/8
Släppa in hög-ruff i början både höger och vänster sida	1		Ändrad 4/8, Skulle kunna släppas in något mer för mer visuell effekt
Kullen vid tallarna, strax innan green, fräsa, nytt toppskikt & så	1		
Höger sida om tee, ordna med ett odlingsområde (gräsodling)	3		Ev. bygga ett hål "19" par 3 för att kunna stänga av andra hål på banan
Hål 18:			
Fixa till vänster sida om tee, eventuellt fräsa, nytt toppskikt & så	1		Klart sommaren 2025
Gallra bort björkar vänster sida	1		
Gallra i slutet av björkdungen höger sida	3		
Rensa kanten runt dammen	3		
Vänster FW-bunker, upp-face	1		
Gallra talldungen mellan hål 1 & 18 upp mot putting-green	1		
Höger greenbunker bygga närmare green	1		
Gräva en brunn, höger sida green, där det brukar stå vatten	1		
Hålla efter slänten mot putting-green, (trimma, röja sly)	3		Ändrad till grön 28 Mars//Hålls nu efter med Ventrac
Dränera fairway ner mot dammen	2		
Korthålsbana			
Nya krypvensgreener	1		Greener är färdigshapade//Sås med ven April 2025
Två stycken övningsbunkrar vid Korthål nummer 1	1		En bunker är färdigshapad//Blir en bunker för nu

Övningsområde			
Ny bunker borta vid green	2		
Range			
Fler siktmål	2		
Ny bollmaskin	2		
Belysning	2		
Fler utslagsplatser			